

План – график мероприятий

по реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в МОБУ Кутеремская СОШ МР
Калтасинский район РБ на 2023 – 2025 годы.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования			
1.1.	Разработка и утверждение плана – график мероприятий по реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных организациях муниципалитета	апрель 2023 г.	утверждение плана – график мероприятий по реализации обновленных ФГОС общего образования на муниципальном уровне Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования	Рабочая группа по внедрению ФГОС
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС общего образования	до 01.09.2023 г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС общего образования. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС общего	Администрация ОО

			образования	
1.3.	Разработка основных образовательных программ	апрель-август 2023 г.	Наличие в ОО основных образовательных программ	Администрация ОО. рабочая группа по внедрению ФГОС
1.4.	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей - предметников	апрель-август 2023 г.	Наличие у учителей – предметников рабочих программ по предмету	Руководители ШМО, учителя - предметники
1.5.	Проведение консультаций по работе над образовательными программами	август 2023 г.	Наличие в ОО образовательных программ	Администрация ОО
2.	Организационно – управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования			
2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС общего образования на уровне МКУ ОО и на уровне ОО	апрель 2023 г.	наличие приказа о создании рабочей группы	Директор школы
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС общего образования	2 раза в месяц	Утвержденный план заседаний рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС общего образования; синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС общего образования на муниципальном уровне и уровне ОО; составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС общего образования, определены способы их ликвидации; доработаны проекты планов по введению обновленных ФГОС общего образования	Администрация ОО, руководители ШМО
2.3.	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения	апрель 2023 г.	обеспечена оперативность во взаимодействии с	

	обновленных ФГОС общего образования		региональной Рабочей группой	
2.4.	Участие в самодиагностике готовности ОО к введению обновленных ФГОС общего образования	апрель 2023 г.	проведена самодиагностика готовности ОО к введению обновленных ФГОС общего образования ,выявлены дефициты	руководители ОО
2.5.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС общего образования	апрель 2023 г.	обеспечен промежуточный контроль готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС общего образования	Администрация ОО
2.6.	Проведение совещаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования	декабрь 2023 -2025 г.г.	повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам образования (в формате ВКС)	МКУ Отдел образования, Администрация ОО
2.7.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	2023 -2025 г.г., 1 раз в год	формирование учебного плана ОО	рабочая группа по введению обновленных ФГОС общего образования ОО
2.8.	Участие в республиканском мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	август-сентябрь 2023 г., далее ежегодно	оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам	Рабочая группа по введению ФГОС
2.9.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	январь- май 2023 г., далее ежегодно	обеспечена своевременная коррекция действий школьных команд в рамках введения обновленных ФГОС общего образования	Администрация ОО
3.	Научно-методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования			
3.1.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС общего образования	апрель 2023 г.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС общего образования на муниципальном уровне и	Рабочая группа по введению ФГОС Администрация ОО

			уровне ОО; Доработаны проекты планов по введению обновленных ФГОС общего образования	
3.2.	Участие в федеральных, региональных совещаниях, семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования	постоянно	методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования	Администрация ОО
3.3.	Доведение до учителей-предметников методических рекомендаций по вопросам реализации программ обновленных ФГОС общего образования	постоянно	методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования	Рабочая группа по введению ФГОС Администрация ОО
3.4.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования	2023-2025 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС общего образования	Рабочая группа по введению ФГОС
3.5.	Проведение заседаний школьных методических объединений	2023-2025 г.г.	методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС общего образования	руководители ШМО
3.6.	Взаимодействие с региональными учебно-методическими объединениями и ассоциациями учителей-предметников	апрель-декабрь 2023 г.	участие педагогов в республиканских совещаниях с председателями предметных ассоциаций по вопросам изучения опыта других районов по решению проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС общего образования	Администрация ОО
4.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам			
4.1.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов по	август 2023 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному предмету.	Администрация ОО

	всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС общего образования		Использование педагогами эффективных приемов и методов обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/	
5.	Организация системной работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности с обучающимися			
5.1.	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ Кутеремская СОш МР Калтасинский район РБ на 2022 – 2023 учебный год	сентябрь 2022- ноябрь 2023 года	школьный план («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ Кутеремская СОШ	замдиректора по УВР
5.2.	Формирование базы данных обучающихся 5-9 классов 2022-2023 учебного года	октябрь 2022 года	база данных обучающихся 8-9 классов	руководители ШМО
5.3.	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года	октябрь 2022 года	база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов	руководители ШМО
5.4.	Анализ мониторинга функциональной грамотности 2021-2022 учебного года, доведение результатов и рекомендаций до участников образовательных отношений.	август – ноябрь 2022 года	аналитическая справка	руководители ШМО
5.5.	Мониторинг выполнения заданий Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) 2023, оценивающих функциональную грамотность	январь 2023 года	аналитическая справка	руководители ШМО
5.6.	Участие в мониторинге выполнения заданий Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) 2023, оценивающих функциональную грамотность	январь 2023 года	Приказ Министерства образования и науки РБ о проведении мониторинга Приказ МКУ Отдел образования об участии в	замдиректора по УВР

			мониторинге	
5.7.	Мониторинг функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО (в части оценки функциональной грамотности)	март – апрель 2023 года	Приказ МКУ Отдел образования аналитическая справка	руководители ШМО
	Участие в мониторинге эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО (в части оценки функциональной грамотности)	май 2023 года	результаты мониторинга	учителя-предметники
5.8.	Участие в республиканском мониторинге функциональной грамотности	январь, март 2023 года	результаты мониторинга	учителя-предметники
5.9.	Участие ОО во Всероссийских мероприятиях: «День Финансиста»; Всероссийский экономический диктант; Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности (осенняя сессия, летняя сессия) Всероссийская неделя потребительских знаний; мероприятия, проводимые совместно с ведущими издательствами	по графику	выявление уровня развития функциональной грамотности у обучающихся и наставников	учителя-предметники
5.10.	Проведение информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам функциональной грамотности	постоянно	размещение на официальном сайте МКУ Отдел образования ссылок на банк заданий по оценке функциональной грамотности Размещение на официальном сайте и официальных аккаунтах в социальных сетях МКУ Отдел образования информации по формированию и оценке функциональной грамотности	Администрация ОО
5.11.	Организация повышения квалификации квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности	2022-2023	повышение квалификации педагогов	Руководители ШМО совместно с ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР

5.12.	Организация участия учителей в тренингах по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО» для оценки функциональной грамотности обучающихся	весь период	оказана методическая помощь, организованы и проведены онлайн-тренинги	Администрация ОО
5.13.	Участие в онлайн-марафоне для руководителей ШМО и РМО «Формирование функциональной грамотности в учебном процессе»	ноябрь- апрель 2022-2023 года (каждый вторник каждого месяца в 16 часов)	оказана методическая помощь, организованы и проведены онлайн-семинары	руководители ШМО
5.14.	Организация работы по использованию банка заданий для оценки функциональной грамотности, в образовательном процессе	в течение года	оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования ОО	руководители ШМО Администрация ОО
5.15.	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению заданий по функциональной грамотности	в течение года	развитие креативного мышления	замдиректора по УВР
5.16.	Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (конкурсы, олимпиады, лекции, марафоны, конференции и т.п.)	в течение года	проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (конкурсы, олимпиады, лекции, марафоны, конференции и т.п.)	руководители ШМО Администрация ОО учителя-предметники
5.18.	Формирование ФГ в деятельности центров образования «Точка роста»	весь период	организована работа по формированию функциональной грамотности в центрах образования «Точка роста» цифровой, гуманитарной, естественнонаучной направленностей	Руководитель Центра «Точка Роста»
6.	Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС			
6.1.	Организация обучения администрации ОО и учителей-предметников на базе ГАУ ДПО ИРО РБ и ЦНППМ ПР	апрель сентябрь 2023 г.	синхронизированы процессы обучения управленческих команд	Администрация ОО

6.2.	Обеспечение ПК руководителей общеобразовательных организаций ,разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	апрель-май 2023 г.	синхронизированы процессы обучения руководителей общеобразовательных организаций	МКУ Отдел образования
6.3.	Обеспечение всех ПК педагогических работников общеобразовательных организаций ,участвующих в разработке и реализации основных образовательных программ общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	май-август 2023 г.	все педагогические работники общеобразовательных организаций ,участвующих в разработке и реализации основных образовательных программ общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования обучены	МКУ Отдел образования
7.	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации обновленных ФГОС общего образования			
7.1.	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации обновленных ФГОС общего образования	март 2023 г.	Выявлены сведения о общеобразовательных организациях с низким уровнем готовности к введению и реализации обновленных ФГОС общего образования	МКУ Отдел образования
7.2.	Участие в индивидуальном собеседовании по готовности муниципалитета к введению и реализации обновленных ФГОС общего образования	март 2023 г.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к введению и реализации обновленных ФГОС общего образования	МКУ Отдел образования
8	Внедрение мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС общего образования			
8.1.	Мониторинг безопасности учебных планов общего образования общеобразовательных организаций обновленных ФГОС общего образования	сентябрь-октябрь 2023 г.	Обеспечен промежуточный контроль реализации обновленных ФГОС общего образования. Составлена аналитическая справка	МКУ Отдел образования

8.2.	Организация и проведение диагностики профессиональных компетенций педагогических работников в ЦНППМ ПР	по отдельному графику	Определены профессиональные дефициты педагогических работников Составлена аналитическая справка для использования в работе	Администрация ОО
8.3.	Внедрение индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для педагогических работников по результатам диагностики	по отдельному графику	Разработка ИОМ для устранения выявленных дефицитов	Администрация ОО
9.	Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования			
9.1.	Информирование общественности через средства массовой информации и размещение на официальном сайте информации по подготовке и реализации обновленных ФГОС общего образования	апрель 2023 г. далее ежемесячно	разработана вкладка на официальном сайте МОБУ Кутеремская СОШ размещена актуальная информация по введению и реализации обновленных ФГОС общего образования	Администрация ОО